

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
تولید محصول مقاطع فولادی
شرکت فولاد جاوید بناب

ثبت شده به شماره ۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۱۵۱۹
اداره ثبت شرکتهای استان آذربایجان شرقی

کدپستی: ۵۵۵۴۱۳۷۳۶۱

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

شماره گزارش: ۴۱۴۰-۲۵-T-۱۰۵-۲

۱. پروژه در یک نگاه

مقاطع فولادی به شکل L نبشی به دلیل تقاضای گسترده مصرف در کشور های منطقه از بازار صادراتی مناسبی برخوردار می باشد. برای تولید نبشی فابریک از شمش آهن و روش نورد گرم استفاده می شود. برای این منظور شمش آهن در کوره حرارت داده می شود تا به مرحله شکل پذیری برسد. سپس تحت فرآیند نورد قرار می گیرید تا به نبشی تبدیل شود. با استفاده از روش فابریک امکان تولید نبشی با هر ضخامتی وجود دارد و می توان به راحتی انواع نبشی بال مساوی، بال نامساوی، L و V تولید کرد.

شرکت فولاد جاوید بناب قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید چرخه ده روزه خود به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵.۰۰۰ میلیون ریال آن را سکوی تامین مالی زج و ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین خواهد شد، اجرای پروژه را تسريع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه نماید.

• عنوان پروژه

تولید محصول مقاطع فولادی

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸
واریز وجوه									
آغاز پروژه									
خرید مواد و کالا									
انجام فعالیت									
واریز سود									
اتمام پروژه									

نهاد مالی
سبذگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زج
ZOTCH
معمار اندیشه پایانه راهبردی

مقاضی
شرکت فولاد جاوید بناب
JVID STEEL BONABO
185

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین ۱۴۰۴
درآمد پیش بینی شده	۸۵۶,۹۵۰	۸۵۶,۹۵۰	۸۵۶,۹۵۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۸۵۶,۹۵۰	۱,۷۱۳,۹۰۰	۲,۵۷۰,۸۵۰
درآمدهای واقعی	۱,۷۴۴,۷۰۴	۱,۹۱۵,۶۴۶	۱,۰۲۷,۸۷۷
درآمدهای واقعی تجمعی	۱,۷۴۴,۷۰۴	۳,۶۶۰,۳۵۰	۴,۶۸۸,۲۲۷

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	بهمن	اسفند	فروردین ۱۴۰۴
هزینه پیش بینی شده	۸۱۹,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۸۱۹,۰۰۰	۱,۶۳۸,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰
هزینه های واقعی	۱,۴۶۶,۲۴۶	۲,۲۶۵,۳۳۸	۵۴۷,۵۵۰
مواد اولیه	۱,۳۰۳,۶۵۸	۱,۹۸۷,۸۳۸	۴۵۳,۴۵۱
سایر	۱۶۲,۵۸۸	۲۷۷,۵۰۰	۹۴,۰۹۹
هزینه های واقعی تجمعی	۱,۴۶۶,۲۴۶	۳,۷۳۱,۵۸۴	۴,۲۷۹,۱۳۴

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده سه ماهه دوم با نرخ پیش بینی ۴۱.۵٪ به مبلغ ۲۲,۹۶۱,۰۶۵,۵۷۴ ریال به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت گردید.

گردید

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه دوم بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۱۸۲ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۲ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۱۰۲ درصد پیشرفت شده است.

سه
سه‌گردان نوین نگر آسیا
سه‌گردان نوین نگر آسیا
سه‌گردان نوین نگر آسیا

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زج



متقاضی
شرکت فولاد جاوید بناب



۵. تعهدات شرکت:

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

$$\frac{9 \cdot X \cdot 1.5\% \cdot X \cdot 250 \dots \dots \dots}{250} = 22,951.65,544$$

۶. نظر کارشناس پروژہ:

۷. نظر نهاد ناظر:

3

شماره ثبت : ۱۴۳۶۳۶۱۴

عامل
ZOTCH
معمار آندیشه پایامهر شهرت ۵۰۶۶۱

