

**گزارش پیشرفت طرح**  
**تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش**  
**تولید کاغذ کارتن**  
**شرکت کاغذ بهار نارنج پویا آیش بابل**

ثبت شده به شماره ۸۹۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۶۵۵۹  
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۱۳۶۳۷۴۹۳

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه اول

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۳/۱۱/۰۵

شماره گزارش: ۱-۱۰۴-T-۲۵-۱۴۰۳



سیدگردان نوین  
شماره ثبت: ۴۵۳۶۲۴

۱. پروژه در یک نگاه

پروژه تولید کاغذ کارتن این شرکت به عنوان یک کاغذ صنعتی در صنایع چاپ و بسته بندی کاربرد گسترده ای داشته به نحوی که سهم ۴۰ درصدی در بازار کاغذ را به خود اختصاص داده و همچنین با وجود تقاضای گسترده مصرف این نوع کاغذ در کشور های منطقه از بازار صادراتی مناسبی نیز برخوردار می باشد این شرکت نیازمند خرید مواد اولیه برای دوره ها یسه ماهه است که قصد دارد با تامین مواد اولیه مورد نیاز سه ماه اول خود ، ادامه تکمیل پروژه را از طریق تزریق مبالغ مورد نیاز ، تکمیل کند لذا شرکت کاغذ بهارنارنج پویاآیش بابل با خرید مواد اولیه به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵.۰۰۰ میلیون ریال از طریق سکوی تامین مالی زچ و ۲۵.۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده شرکت ، تامین خواهد شد ، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه خواهد نمود.

• عنوان پروژه

**تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ کارتن**

**شرکت کاغذ بهار نارنج پویا آیش بابل**

• زمانبندی پروژه

شرح فعالیت/تاریخ	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰	۱۳۰۳/۰۸/۳۰
شرح فعالیت/تاریخ										
واریز وجوه										
آغاز پروژه										
خرید مواد و کالا										
انجام فعالیت										
واریز سود										
اتمام پروژه										

سیدگردان نویسنده زکری آسیا  
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

  
معمار آنتیگه پایامهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱

  
BAHARNARENJ  
POUYAAYESH  
8916

۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	آبان	آذر	دی
درآمد پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۱۳۶,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰	۴۰۸,۰۰۰
درآمدهای واقعی	۱۹۶,۴۷۴	۶۳,۲۶۱	۶۴,۲۹۱
درآمدهای واقعی تجمعی	۱۹۶,۴۷۴	۲۵۹,۷۳۵	۳۲۴,۰۲۷

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	آبان	آذر	دی
هزینه پیش بینی شده	۱۰۲,۶۶۶	۱۰۲,۶۶۶	۱۰۲,۶۶۶
هزینه مواد اولیه	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳	۸۳,۳۳۳
سایر هزینه ها	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۱۰۲,۶۶۶	۲۰۵,۳۳۲	۳۰۷,۹۹۸
هزینه های واقعی	۷۰,۵۹۸	۸۰,۴۶۸	۱۱۴,۲۴۱
مواد اولیه	۵۱,۵۹۸	۶۱,۴۱۸	۱۵۳,۷۴۰
سایر	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۵۰	۲۰,۵۰۱
هزینه های واقعی تجمعی	۷۰,۵۹۸	۱۵۱,۰۶۶	۳۲۵,۳۰۷

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره اول واریز شد

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره سه ماهه اول بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۸۰ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند و به نسبت کل پروژه که ۱۰ ماه برآورد شده موفق به ثبت ۲۳ درصد پیشرفت شده است.

سیدگودان نوین زنگنه  
شماره ثبت: ۴۰۳۳۶

ZOTCH  
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت ۵۶۶۶۷۱

BAHARNARENJ  
POUYAAYESH  
8916

**۴. اقدامات انجام شده:**

شرکت بعد از تامین مالی و واريز وجه اقدام به خريد مواد اوليه نموده و براساس سفارشات دريافتي بابت توليد كاغذ كارتن اقدام به توليد كرده و كاغذ توليد شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاريخ تحويل توافق شده بازگيري و براي مشتريان ارسال گرديد.

**۵. تعهدات شرکت:**

شرکت براساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه برای هر ماه به حجم خرید ۸۳,۳۳۳ میلیون ریال مواد اولیه برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید

**۶. نظر کارشناس پروژه:**

مطابق با فاکتورهای خرید مواد اولیه دریافت شده در شرکت بهار نارنج پویا آیش بابل مبلغ مجموع فاکتورها به دلیل افزایش نرخ خرید بیش از مبلغ پیش بینی شده می باشد. لذا با توجه به قرارداد مشارکت بین متقاضی و سرمایه گذاران مازاد هزینه‌ی تحقق یافته نسبت به هزینه پیش بینی شده بر عهده ی متقاضی بوده و سرمایه گذاران از این موضوع متاثر نمی شوند.

به دلیل نوسانات قیمت در بازار بخشی از کالای تولیدی در آذر و دی ماه در موجودی انبار شرکت ذخیره گردیده تا در ماه های آتی به فروش رسد از همین روی میزان فروش در این ماه ها و به طبع درآمد تجمعی سه ماهه کمتر از میزان پیش بینی شده می باشد

**۷. نظر نهاد ناظر:**

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ دریافت گردید که نهاد ناظر به مسئله ای حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برخورد کرده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبت رسمی و معتبر را ارائه نماید

متقاضی	حامل	نهاد ناظر
 	 معمار آتیش پویا مهر شماره ثبت ۰۶۶۶۷۱	 



گزارش سه ماهه اول پیشرفت طرح

تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ کارتن


۸. مدارک و مستندات (فاکتور خرید مواد اولیه)

### فروش سه ماهه اول به تفکیک ماه

ماه	فروش		برگشتی		خالص فروش	
	وزن (کیلوگرم)	مبلغ (ریال)	وزن (کیلوگرم)	مبلغ (ریال)	تعداد (کیلوگرم)	مبلغ (ریال)
آبان	۹۸۹,۶۳۸	۱۹۶,۴۷۴,۷۰۲,۲۹۵	۰	۰	۹۸۹,۶۳۸	۱۹۶,۴۷۴,۷۰۲,۲۹۵
آذر	۳۰۸,۷۲۵	۶۳,۲۶۱,۲۶۱,۲۵۰	۰	۰	۳۰۸,۷۲۵	۶۳,۲۶۱,۲۶۱,۲۵۰
دی	۲۵۱,۷۴۰	۶۴,۲۹۱,۵۴۶,۰۰۰	۰	۰	۲۵۱,۷۴۰	۶۴,۲۹۱,۵۴۶,۰۰۰
جمع	۱,۵۵۰,۱۰۳,۰۰۰	۳۲۴,۰۲۷,۵۰۹,۵۴۵	۰	۰	۱,۵۵۰,۱۰۳,۰۰۰	۳۲۴,۰۲۷,۵۰۹,۵۴۵

  
 سهامداران نوین نکر آسیا  
 شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

  
 معمار آندیشه پایامهر شماره ثبت ۵۶۶۶۷۱

  
 BAHARNAREN  
 POUYAAY Co. Ltd.  
 ۱۳۹۵

## خرید مواد اولیه آخال

ماه	وزن (کیلوگرم)	مبلغ (ریال)	تخفیقات (ریال)	خالص پرداختی (ریال)
آبان	۴۸۵,۶۳۵	۴۵,۰۹,۸۷۰,۴۰۰	۰	۴۵,۰۹,۸۷۰,۴۰۰
آذر	۴۹۶,۷۲۶	۴۸,۱۶۸,۷۴۸,۰۰۰	۰	۴۸,۱۶۸,۷۴۸,۰۰۰
دی	۱۳,۵۷۶,۴۷	۱۴۶,۹۹۰,۹۶۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۹۹۰,۹۶۰,۰۰۰
جمع	۲,۳۴۰,۰۰۸	۲۴۰,۲۵۸,۴۱۲,۰۰۰	۰	۲۴۰,۲۵۸,۴۱۲,۰۰۰

## خرید مواد اولیه (نشاسته)

ماه	وزن (کیلوگرم)	مبلغ (ریال)	تخفیقات (ریال)	خالص پرداختی (ریال)
آبان	۲۵,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آذر	۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دی	۲۵,۰۰۰	۷,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰



سپیدگردان نوین کاغذ آخال  
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴



معمار اندیشه پایابهر شماره ثبت: ۵۶۶۶۷۱



BAHARNAREN  
POUYAAYESH  
8918