

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
تولید محصول مقاطع فولادی
شرکت فولاد جاوید بناب

ثبت شده به شماره ۵۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۷۱۵۱۹


اداره ثبت شرکتهای استان آذربایجان شرقی

کدپستی: ۵۵۵۴۱۳۷۳۶۱

دوره تهیه گزارش: نهایی

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۴/۰۸/۰۸

شماره گزارش: ۱۴۰۳-۲۵-T-۱۰۵-۵



۱. پروژه در یک نگاه

مقاطع فولادی به شکل L نبشی به دلیل تقاضای گسترده مصرف در کشور های منطقه از بازار صادراتی مناسبی برخوردار می باشد. برای تولید نبشی فابریک از شمش آهن و روش نورد گرم استفاده می شود. برای این منظور شمش آهن در کوره حرارت داده می شود تا به مرحله شکل پذیری برسد. سپس تحت فرآیند نورد قرار می گیرد تا به نبشی تبدیل شود. با استفاده از روش فابریک امکان تولید نبشی با هر ضخامتی وجود دارد و می توان به راحتی انواع نبشی بال مساوی، بال نامساوی، L و V تولید کرد.

شرکت فولاد جاوید بناب قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید چرخه ده روزه خود به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن را سکوی تامین مالی زچ و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین خواهد شد، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه نماید.

• عنوان پروژه


تولید محصول مقاطع فولادی

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
واریز وجوه							
آغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							


 نهاد مالی
 سیدگردان نوین نگر آسیا
 شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل
 سکوی تامین مالی جمعی زچ


 متقاضی
 شرکت فولاد جاوید بناب

۱. پروژه در یک نگاه

مقاطع فولادی به شکل L نبشی به دلیل تقاضای گسترده مصرف در کشور های منطقه از بازار صادراتی مناسبی برخوردار می باشد. برای تولید نبشی فابریک از شمش آهن و روش نورد گرم استفاده می شود. برای این منظور شمش آهن در کوره حرارت داده می شود تا به مرحله شکل پذیری برسد. سپس تحت فرآیند نورد قرار می گیرد تا به نبشی تبدیل شود. با استفاده از روش فابریک امکان تولید نبشی با هر ضخامتی وجود دارد و می توان به راحتی انواع نبشی بال مساوی، بال نامساوی، L و V تولید کرد.

شرکت فولاد جاوید بناب قصد دارد با خرید مواد اولیه تولید چرخه ده روزه خود به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال که ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن را سکوی تامین مالی زچ و ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق آورده سهامداران شرکت تامین خواهد شد، اجرای پروژه را تسریع نموده و خود را در قبال افزایش قیمت مواد اولیه بیمه نماید.

• عنوان پروژه

تولید محصول مقاطع فولادی

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴
واریز وجوه							
آغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							


 نهاد مالی
 سیدگردان نوین نگر آسیا
 شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

عامل
 سکوی تامین مالی جمعی زچ

متقاضی
 شرکت فولاد جاوید بناب



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
درآمد پیش بینی شده	۲,۵۷۰,۸۵۰	۲,۵۷۰,۸۵۰	۲,۵۷۰,۸۵۰	۲,۵۷۰,۸۵۰
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۲,۵۷۰,۸۵۰	۵,۱۴۱,۷۰۰	۷,۷۱۲,۵۵۰	۱۰,۲۸۳,۴۰۰
درآمدهای واقعی	۵,۸۷۰,۵۴۰	۴,۶۸۸,۲۲۷	۵,۰۷۸,۸۴۶	۷,۰۹۴,۷۳۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۵,۸۷۰,۵۴۰	۱۰,۵۵۸,۷۶۷	۱۵,۶۳۷,۶۱۳	۲۲,۷۳۲,۳۴۳

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	۳ ماهه اول	۳ ماهه دوم	۳ ماهه سوم	۳ ماهه چهارم
هزینه پیش بینی شده	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰	۲۰۷,۰۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۲,۴۵۷,۰۰۰	۴,۹۱۴,۰۰۰	۷,۳۷۱,۰۰۰	۹,۸۲۸,۰۰۰
هزینه های واقعی	۵,۲۳۹,۴۵۹	۴,۲۷۹,۱۳۴	۵,۸۶۲,۳۹۳	۷,۱۴۳,۴۴۶
مواد اولیه	۴,۷۰۱,۵۸۱	۳,۷۴۴,۹۴۷	۴,۲۰۱,۸۷۹	۶,۲۹۸,۹۰۷
سایر	۵۳۷,۸۷۸	۵۳۴,۱۸۷	۱,۶۶۰,۵۱۴	۸۴۴,۵۳۹
هزینه های واقعی تجمعی	۵,۲۳۹,۴۵۹	۹,۵۱۸,۵۹۳	۱۵,۳۸۰,۹۸۶	۲۲,۵۲۴,۴۳۲

• واریز سود پیش بینی شده


سود پیش بینی شده نهایی با نرخ پیش بینی ۴۱.۵٪ به همراه اصل مبلغ به حساب سکوی تامین مالی زج پرداخت گردید.

۳. پیشرفت فیزیکی پروژه

شرکت در دوره ۱۲ ماهه بنابر برنامه ارسال شده در طرح توسعه کسب و کار ۲۲۱ درصد از انتظارات فروش را برآورده کند.

۴. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید مقاطع فولادی اقدام به تولید کرده و مقاطع تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده بارگیری و برای مشتریان ارسال گردید.



۵. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه چهارم برای هر ماه به حجم خرید ۸۱۹,۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

۶. نظر کارشناس پروژه:

افزایش درآمد و هزینه های تحقق یافته نسبت به مقادیر پیش بینی شده، افزون بر اثر رشد قیمت خرید مواد اولیه، نرخ دستمزد و افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی، به طور قابل توجهی تحت تأثیر افزایش دفعات چرخش عملیات نیز قرار داشته است؛ به نحوی که این عامل در کنار سایر عوامل اصلی، سهم مؤثری در تغییرات ایجاد شده داشته و در برخی دوره ها نقش پررنگ تری ایفا کرده است.

طبق بند زیر که پیش از این در طرح کسب و کار به تایید ذینفعان رسیده بود به دلیل اینکه میزان افزایش سود تحقق یافته نسبت به سود پیش بینی شده در اثر کاهش هزینه مواد اولیه نبوده پس سرمایه گذاران از این افزایش سود سهم نخواهند بود.

(معیار محاسبه سود پروژه، مابه التفاوت مبلغ فاکتورهای فروش با بهای تمام شده آن به کسر از هزینه های عامل و فرابورس می باشد. لذا سهم سرمایه گذاران از سود در طرح اولیه معادل با سهم سودهای علی الحساب از سود پروژه است و در صورتیکه سود پروژه از مقادیر پیش بینی شده، در اثر تغییر هزینه مواد اولیه پیشی گیرد، مازاد سود کسب شده به نسبت سهم سرمایه گذاران تقسیم خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه سرمایه گذاران اجرای پروژه را به شرکت فولاد جاوید بناب به عنوان یک شرکت متخصص در حوزه مقاطع فولادی واگذار نموده اند، متقاضی متعهد گردیده است در صورتیکه به علت قصور، سود پیش بینی شده تحقق پیدا نکند، سود علی الحساب سرمایه گذاران را از محل سهم سود خود پرداخت نماید.)

۷. نظر نهاد ناظر:

پیش نویس اولیه ی این گزارش در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ دریافت گردید، نهاد ناظر به مسئله ای که حاکی از ارائه ی نامطلوب اطلاعات باشد برنخورده است. سرمایه پذیر موظف است اسناد و مدارک مثبت و رسمی و معتبر را ارائه نماید.



نهاد ملی آمار ایران
سیدگردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴

