

گزارش پیشرفت طرح
تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش
محصول کاغذ ساده ایرانی
شرکت پویا آیش مازند

ثبت شده به شماره ۱۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۱۴۴۸۱
نزد اداره کل تعاون و یا دفتر ستادی ذیربط در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کدپستی: ۴۷۵۵۱۵۸۷۵۹

دوره تهیه گزارش: ۳ ماهه دوم

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۵/۰۳/۲۳

شماره گزارش: ۱۴۰۴-۲۵-T-۱۰۹-۲

۱. پروژه در یک نگاه

کاغذ ساده ایرانی یکی از محصولات پرمصرف در صنعت کارتن سازی کشور است که عمدتاً از بازیافت آخال های داخلی و ترکیب الیاف کاغذ های مصرف شده تولید می شود. فرآیند تولید این کاغذ در مقایسه با کاغذ کرافت و تست لاینر ساده تر و کم هزینه تر است و به همین دلیل، قیمت تمام شده آن پایین تر می باشد.

این نوع کاغذ به دلیل ماهیت بازیافتی خود، از نظر مقاومت مکانیکی و دوام در برابر فشار، پارگی و رطوبت در سطح پایین تری نسبت به کرافت و حتی تست لاینر قرار دارد. با این حال، در ساخت کارتن های سبک یا محصولاتی که نیاز به استحکام بالا یا چاپ با کیفیت ندارند، به ویژه در بازار داخلی، کاربرد گسترده ای پیدا کرده است.

• عنوان پروژه: بخشی از منابع مالی مورد نیاز سرمایه در گردش تولید کاغذ ساده ایرانی

• زمانبندی پروژه:

شرح فعالیت/تاریخ	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳
واریز وجوه							
آغاز پروژه							
خرید مواد و کالا							
انجام فعالیت							
واریز سود							
اتمام پروژه							

حیدر کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره
شرکت تعاونی پویا آتش سازان

عامل
سکوی تامین مالی جمعی زچ



۲. پیشرفت مالی پروژه

• درآمدها

شرح / ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
درآمد پیش بینی شده	۴۷۵,۰۵۸	۴۷۵,۰۵۸	۴۷۵,۰۵۸	۴۷۵,۰۵۸
درآمد تجمعی پیش بینی شده	۴۷۵,۰۵۸	۹۵۰,۱۱۷	۱,۴۲۵,۱۷۵	۱,۹۰۰,۱۳۴
درآمدهای واقعی	۴۵۹,۸۰۰	۴۷۲,۲۵۰	۰	۰
درآمدهای واقعی تجمعی	۴۵۹,۸۰۰	۹۳۲,۰۵۰	۰	۰

• هزینه ها

شرح / ارقام به میلیون ریال	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم
هزینه پیش بینی شده	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
هزینه مواد اولیه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
هزینه تجمعی پیش بینی شده	۳۷۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۰۰۰
هزینه های واقعی	۳۷۶,۲۹۳	۳۷۹,۳۸۰	۰	۰
مواد اولیه	۲۵۴,۲۹۳	۲۵۵,۳۸۰	۰	۰
سایر	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۴,۰۰۰	۰	۰
هزینه های واقعی تجمعی	۳۷۶,۲۹۳	۷۵۵,۶۷۳	۰	۰

• واریز سود پیش بینی شده

سود پیش بینی شده دوره دوم با نرخ پیش بینی ۴۳٪ به مبلغ ۲۳,۵۹۱,۰۹۵,۸۹۰ ریال به حساب سکوی تامین مالی زچ پرداخت گردید.

۳. اقدامات انجام شده:

شرکت بعد از تامین مالی و واریز وجه اقدام به خرید مواد اولیه نموده و براساس سفارشات دریافتی بابت تولید کاغذ ساده ایرانی اقدام به تولید کرده و کاغذ تولید شده پس از قرار گرفتن در انبار محصول براساس تاریخ تحویل توافق شده بارگیری و برای مشتریان ارسال گردید.

حمید کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره
شرکت تعاونی پویا آیش مانیر

عامل
سکوی تامین مالی زچ
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۰۶۶۷۱



۴. تعهدات شرکت:

شرکت بر اساس قرارداد می بایست در دوره سه ماهه به حجم خرید ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال برسد که هدف مذکور با برنامه ریزی محقق گردید.

شیوه محاسبه سود سه ماهه :

(نرخ سود محقق شده ۴۳٪/ سالانه، مدت زمان پروژه ۸۹ روز و مبلغ تامین مالی شده توسط سکو

۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال)

$$\frac{۸۹ \times ۴۳\% \times ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰}{۳۶۵} = ۲۳,۵۹۱,۰۹۵,۸۹۰$$

۵. نظر کارشناس پروژه:

بر اساس بررسی های انجام شده، پروژه مطابق با پیش بینی های مصوب به اجرا درآمده و انحراف معناداری نسبت به برنامه پیش بینی شده مشاهده نگردیده است.

۶. تعهد و امضا

اینجانب امامقلی احمدی کشتلی با سمت مدیر عامل و منشی هیئت مدیره به عنوان نماینده تام الختیار و دارای حق امضا در شرکت پویا آیش مازند به عنوان سرمایه پذیر تایید و تعهد می نماید که کلیه اطلاعات و مستندات ارائه شده در این گزارش از هر جهت صحیح و کامل بوده و در کلیه مراجع رسمی قابل دفاع است. و همچنین تایید و تعهد می نماید که مسئولیت جبران خسارت به سکوی زچ و مشارکت کنندگان از بابت ارائه اطلاعات کذب، جعلی، ناقص و به هر نحوی مغایر با واقعیت، برعهده سرمایه پذیر است.

حیدر کلهرنیا
سرپرست و عضو هیئت مدیره
شرکت تعاونی پویا آیش مازند
تهران، ایران

عامل
سکوی تامین مالی
ZOTCH
معمار اندیشه پایامهر شماره ثبت: ۵۰۲۶۲۶۱

