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باش    یم الیر  1.222.060.352.456مبلغ تل معادل  باپاس ارااد   اس ازهیش رت  پا  یمانکاریپ یاز پروژه ها یکی  هیمحمود میپروژه نس  

 یاذارهیاز س رما  یقص   دارد تا بش     ن ه،یماه آ 6  یادامه تار ط یپاس ارااد برا اس ازهیش  ه اس   و ش رت  پا  نیآن تام  %52از   شیته ب

پروژه  . ینما  نیزچ، تام یمال  نیتام  یس  کو قیاز طر  یجمع یمال نیحاص  ل از تام یپروژه را از محل منابع مال  یجه  اجرا ازیمورد ن

  ی مترمربع و به ص  ورک تل  2063به مس  اح    ینیمترمربع در زم  19775 یبیتقر یربنایبا ز  هیمحمود مینس    یادار  -یمجتمع تجار

دال  یس ق  ها  ،یحائل و برش   یوارهایو د  یاس کل  لل  یحمل، س ات  و اجرا ه،یته اکیته ش امل ممل نیرزمیطبقه ز 10م  تمل بر  

 باش . یم یو مرشه لولاد یبتن

 

 هیمحمود میپروژه نس سات  در اردش  هیسرما ازیمورد ن یاز منابع مال یبش  نیتام عنوان پروژه: •

  زمانبندی پروژه: •

 می باش . 1403پیش بینی انتهای پروژه تا انتهای دی ماه 
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طرح پیشرفت  اولگزارش سه ماهه    

ه ی محمود می پروژه نس  ساخت در گردش  هیسرما  ازیمورد ن یاز منابع مال یبخش   نیتام  

 درآمدها • 

 مهر  شهریور مرداد  شرح/ ارقام به میلیون ریال 

 147,176 201,806 148,741 درآم  پیش بینی ش ه

 497,722 350,546 148,741 درآم  تجمعی پیش بینی ش ه

 55,819 48,928 131,691 درآم های واقعی 

 236,438 180,619 131,691 درآم های واقعی تجمعی 

 

 هزینه ها •

 مهر  شهریور مرداد  شرح/ ارقام به میلیون ریال 

 132,458 181,625 133,867 ه ینه پیش بینی ش ه
 52,876 77,103 57,763 هزینه مصالح مصرف  

 79,583 104,522 76,104 سایر هزینه ها 

 447,950 315,492 133,867 ه ینه تجمعی پیش بینی ش ه

 50,237 44,035 118,522 ه ینه های واقعی 
 33,139 36,778 66,434 مواد و مصالح 

 17,098 7,258 52,088 سایر 

 212,794 162,557 118,522 ه ینه های واقعی تجمعی 

 

 واریز سود پیش بینی شده •

طرح توسعه  مطابق با اولین دوره بیش از مبلغ پیش بینی ش ه، بینی ش ه دوره اول واری  ش . با توجه به تری  مواد و مصالحسود پیش 

تس   و تار، س ود مازادی در طرح ایجاد ن   ه اس   و ش رت  تعه  ال ایش قیم  تری  را برمه ه دارد و لذا س ود پیش بینی ش  ه را 

 بین سهام اران تقسیم تواه  نمود.
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 پیشرفت فیزیکی پروژه: .3

 تا زیر زمین اول 10-% در بشش اسکل  لل ی و سق  های بتنی طبقاک   91.23پی رل  واقعی پروژه 

 

 اقدامات انجام شده: .4

 دوم نیزم ریسق  طبقه ز یاجرا ✓

  دوم نیزم ریز لیحا وارید یاجرا ✓

 3 یبه طبقه منف 2 یرمپ طبقاک منف یاجرا ✓

 2شماره  نیتاورتر ونیو مفون اس  یتثب هیپا نص  ✓

 سوم و چهارم نیزم ریطبقاک ز  یسق  ها و اسکالل ها یبردار  قال  ✓

 

 تعهدات شرکت: .5

 شرت  متعه  به پی برد پروژه بوده اس  ته به مل  م م تشصیص نق ینگی از سوی تارلرمای، سرم  پی برد پروژه تن  ش ه اس .

 

 نظر کارشناس پروژه: .6

 بوده اس .  %22سه صورتوضعی  برای تارلرما ارسال نموده اس  ته مبلغ نق  ش ه از صورتوضعی  های ارسالی جمعا  شرت  تاتنون 

 تاریخ تایید  تاریخ ارسال شماره صورتوضعیت 
صورتوضعیت   مبلغ  

 )میلیون ریال( 

 دریافت شده 

 )میلیون ریال( 

14 1403/06/06 1403/06/28 131,691 24,831 

15 1403/07/03 1403/07/16 48,928 27,760 

16 1403/08/06  55,819  

 

  



 

 
 

طرح پیشرفت  اولگزارش سه ماهه    

ه ی محمود می پروژه نس  ساخت در گردش  هیسرما  ازیمورد ن یاز منابع مال یبخش   نیتام  

 پیوست یک: 

 لاتتورهای تری  مواد و مصالح
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